
Vragen mbt N62 Sloeweg Cie. Economie 11-5-2015 

 

Voorzitter, 

We hebben het vanmorgen over de voortgang van het project Sloeweg N62. 

Dit verhaal heeft inmiddels twee delen gekregen, namelijk een deel dat gaat over de rol van 

de verantwoordelijk gedeputeerde en vooral nu ook de rol van de andere collegeleden en 

het tweede deel is natuurlijk het project Sloeweg zelf. 

Ons eerdere betoog was gemaakt met de wetenschap dat gedeputeerde Van Beveren in ons 

midden zou zijn om als verantwoordelijk gedeputeerde antwoorden te geven op onze vragen 

in de Cie. Van E&M van 24 april. Inmiddels zijn we ingehaald door de bittere realiteit dat Van 

Beveren onder zeer zware druk zijn taken heeft neergelegd én terecht. In de 

Statenvergadering van 24 april heeft gedeputeerde Schönknecht peentjes zwetend de 

honneurs waargenomen. Zwetend omdat ze geen antwoord wilde geven op twee hele 

simpele vragen: “Wisten de andere collegeleden in januari ook van de dreigende grote 

overschrijding, ja of nee! En waarom heeft er niemand aan gedacht om PS te informeren?” 

Legitieme vragen omdat de heer Van Beveren expliciet heeft aangegeven dat de andere 

leden van GS volledig op de hoogte zijn gehouden tijdens het gehele proces”. Deze vragen 

werden niet alleen door de SP gesteld maar ook door andere partijen. Ondanks een aantal 

herhalingen wilde mevrouw  Schönknecht geen direct antwoord geven. Het enige antwoord 

wat wij kregen en ik citeer de woorden van gedeputeerde Schönknecht; “Wat hier 

aangehaald wordt zijn de persoonlijke woorden van de heer Van Beveren in zijn brief. Waar 

wij ons aan willen houden is het feitenrelaas wat u van ons hebt gekregen, waarin precies 

staat wat er is gebeurd. Hoe dat dan verder inhoudelijk is gegaan, dat is de discussie die wij 

11 mei met elkaar moeten voeren.” Einde citaat. 

De vragen staan dus qua antwoord nog steeds open en omdat dit een hele cruciale vragen 

zijn en de antwoorden des te meer, wil de SP het nog een keer proberen.  

 

 

 

 

 

  



1. Hoe kan het bestaan dat op 3 februari GS een voortgangsbericht kreeg waarin de stand van 

zaken werd aangegeven. Daarin staat dat de planning en financiële voortgang verder uit de 

pas lopen. Ook de oorzaken werden hierbij genoemd:  

 

-Onduidelijkheden en onvolkomenheden 

-Hogere kosten verleggen kabels 

-Gewijzigde regelgeving 

-Niet compensabele BTW 

-en de claims die zullen volgen van de aannemer 

 

Er was blijkbaar haast bij, want er kon niet gewacht worden tot de voorjaarsnota, er moesten 

direct beheersmaatregelen getroffen worden. Blijkbaar dacht niemand er aan om PS te 

informeren. 

 

Zelfs niet toen 10 dagen later, op 13 februari, in de Statenvergadering gesproken werd over 

het restantbudget van de Sluiskiltunnel. Daar kwam het voorstel aan de orde dat 

Gedeputeerde van Beveren had gedaan om het restantbudget van 10 tot 12 miljoen in te 

zetten bij project Sloeweg en Tractaatweg. 

Inmiddels is wel duidelijk waarom dit was. 

Maar zelfs toen kwam het blijkbaar niet in de gedachten op om PS te informeren over het 

aanstaande debacle. Waarom niet? 

 

2. Waarom zijn de ongunstige signalen m.b.t. project Sloeweg die vanaf januari 2015 het 

dagelijks bestuur bereikten niet met PS gedeeld? Deze signalen waren wel voldoende om een 

taskforce (TFT) te formeren en onderzoek te doen naar de exacte feitelijke situatie. 

 

3. Waarom is PS niet geïnformeerd toen tijdens het onderzoek van TFT duidelijk werd dat er 

operationeel ingegrepen moest worden om kapitaalvernietiging te voorkomen? Diezelfde 

dag (12 maart) was het wel aanleiding genoeg om delen van het project stil te leggen. 

 

4. Het project Sloeweg heeft sinds de start te maken met twijfel of het budget wel voldoende 

zou zijn. In het voorjaar van 2014 heeft, als gevolg van de krappe budgettering, al een 

ophoging van het projectbudget plaatsgevonden van 5.3 miljoen euro. Daarbij is toen reeds 

aangegeven dat verdere tegenvallers binnen het bestaande budget opgelost zouden moeten 

worden. In de najaarsnota werd aangegeven: “Gelet op het beschikbare budget wordt sterk 

gestuurd op de post onvoorzien en de financiële beheersing van het projectbudget in het 

algemeen. Verder is met de aannemer afgesproken dat gedurende het gehele project 

doorlopend gezocht wordt naar optimalisaties binnen het bestek die (financieel) voordeel 

voor beide partijen opleveren.” en dat er “een achterstand van ca. 7 weken op de planning” 

was. Hoe kan het dan zo zijn dat er binnen enkele maanden een situatie ontstaat die, 

uitgaande van het dan toe gevolgde pad, een potentiele overschrijding oplevert van 30 

miljoen euro? Wie was er verantwoordelijk voor de beloofde financiële beheersing?  

 

 

5. In hoeverre heeft de Non-activiteitsregeling (NAR) invloed gehad op de enorme blunders die 

zijn gemaakt door provinciale projectorganisatie? Met de fiscale strafboete van 16 miljoen 

als gevolg van deze regeling bleek door GS al rekening gehouden te zijn met als argument dat 

dit altijd nog goedkoper was dan de betrokkenen in dienst houden. Houdt dit argument nog 



steeds stand wanneer de meerkosten van project Sloeweg ook meegeteld worden? De beste 

mensen (mensen die verstand van bestekken hebben) zijn er grotendeels tussenuit gevallen, 

hoeveel invloed heeft dat?  

 

6. Waarom zit er tussen het opschorten van de werkzaamheden en het informeren van PS een 

periode van 19 dagen? Zijn er tussen die twee data zaken aan het licht gekomen die, nog 

meer dan al het geval was, nodig gemeld moesten worden aan PS?  

 

7. Was de verantwoordelijk gedeputeerde verbaasd over de bevindingen van TFT? 

 Als dat niet zo was, waarom is dit dan niet met PS gedeeld op het moment dat het 

debacle zich aftekende? Waarom zijn deze klaarblijkelijke eerdere vermoedens dan niet 

geuit? 

 Als dat wel zo was, waarom heeft u zich dan niet beter geïnformeerd en het project beter 

gecontroleerd? Helemaal gezien alle voortekenen en de opmerking in de Najaarsnota dat 

er wordt “gestuurd op het verminderen of wegnemen van risico’s”.  

 

8. Het project Sloeweg heeft gebruik gemaakt van een zgn. RAW bestek. Mede hierdoor komen 

de meerkosten volledig voor rekening van de opdrachtgever. Met welke methode werkt de 

Provincie nu? Hoe is of zal de Tractaatweg aanbesteed worden? 

 

9. Hoe kan het zo zijn dat TFT gedurende hun onderzoek naar wat er allemaal misging bij 

project Sloeweg stuitte op: 

 een zevental situaties die zij kenmerken als verkeersonveilig? 

 het gebruik van ophogingsmateriaal wat zwaar verontreinigde is door chemische stoffen 

wat een behoorlijk milieurisico oplevert. En voorbijgaat aan het verbod van RWS om dit 

op hun grond te gebruiken (wat de Provincie een slordige 3 miljoen zal kosten). 

 verkeerd ontworpen viaducten 

 etc…. 

Wie is hiervoor verantwoordelijk en –wederom- hoe verhoudt dit zich tot de NAR? 

 

10. Hoe kan het zijn dat TFT bij het kijken naar de plannen en de doelstelling (“..de capaciteit van 

de Sloeweg te verbeteren en deze om te vormen tot een dubbelbaans stroomweg”) 

concludeert: “Gesteld kan worden dat met het huidige ontwerp op een “luxe” wijze aan deze 

doelstelling wordt voldaan”. Is dit gezien de financiële situatie van de Provincie en het van 

meet af aan krappe budget niet gewoon “de goden verzoeken”?  

Had een meer bescheiden opzet niet beter geweest?  

 

11. Aangegeven is dat de bevindingen van TFT ook gebruikt gaan worden om soortgelijke 

situaties te voorkomen bij project Tractaatweg. Zijn we daarmee dan nog op tijd of kunnen 

we daar ook fikse kostenoverschrijdingen verwachten? 

 

12. Wat kost de inzet van TFT bij project Sloeweg? 

 

13. Wat kost de inzet van TFT bij project Tractaatweg? 

 

14. Een jaar geleden dachten we voor 53 miljoen een hoogwaardige oplossing te krijgen. Nu 

blijkt dat deze oplossing de Provincie 88 miljoen zal gaan kosten. Zelfs een versie waarvan de 



Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging en Portiz zeggen dat deze onaanvaardbaar zal zijn 

kost de Provincie nog 77 miljoen. Zijn de voorgestelde aanpassingen aan project Sloeweg om 

tot kostenreductie te komen niet zodanig dat de achterliggende gedachte achter de 

infrastructurele aanpassingen geweld wordt aangedaan?  

Ergo: betalen we nu niet gewoon heel veel voor iets wat niet zal voldoen 

 

15. In de commissie van 31 maart 2014 sprak de gedeputeerde over een risico wat bestond dat 

als er dingen in het bestek zouden veranderen een of meerdere andere inschrijvers aan de 

bel zouden trekken over de gang van zaken. Hoe ziet de gedeputeerde dat nu met de huidige 

situatie? 

 

16. Hoe kan het zo zijn dat zowel PS als de betrokken gemeenten eerder door de media 

geïnformeerd werden dan door GS? 

 

17. Waarom heeft onze Commissaris van de Koning, dhr. Polman, aan de gemeenteraad van 

Borsele gemeld dat PS al eind vorig jaar geïnformeerd waren “dat er meer geld bij het project 

gelegd moet worden”? Naar mijn weten is er na de najaarsnota geen informatie hierover 

gedeeld. In de najaarsnota staat niet dat er nog meer geld nodig is. Ook is de opmerking van 

dhr. Polman dat portefeuillehouder Van Beveren pas 31/03 op de hoogte was onjuist. Het 

werk was toen al reeds 19 dagen opgeschort.  

 

18. Is er inmiddels overleg met het ministerie over deze kwestie? Is er zicht op financiële hulp? 

 

19. In januari 2015 heeft Boskalis de provincie Zeeland laten weten dat er een overschrijding zou 

zijn van 5,4 miljoen,.. toen al. Wie heeft die informatie precies gezien? 

 

20. Op 9 maart is er een GS nota waarin verzocht wordt om af te wijken van het gangbare 

inkoopbeleid. Dit was nodig voor het verlenen van een opdracht m.b.t. projectmanagement 

van de Sloeweg. Deze opdracht kon niet wachten op de gangbare 3 tot max. 5 offertes omdat 

:”Normaliter vereist het inkoopbeleid dat in een dergelijk geval drie tot max. vijf offertes 

worden opgevraagd. Gezien de urgentie was het noodzakelijk om een gekwalificeerde 

projectmanager die bekend is met de werking van provinciale besluitvorming aan te stellen”. 

(feitenrelaas pag 34 – 09 maart 2015). Hieruit blijkt toch dat GS op de hoogte was dat er iets 

volledig mis ging,.. anders is er toch geen urgentie van zoals hierboven beschreven. Daar 

moet toch uitleg over geweest zijn. Dit was 3 dagen voor het werk werd stilgelegd, ruim een 

week voor de verkiezingen en 3 weken voor dat het uiteindelijk bekend raakte. Hoe kan dat? 

 

 

21. Waarom worden in de aanpak van het externe onderzoek wat “Necker van Naem” gaat 

uitvoeren expliciet genoemd dat er niet gesproken gaat worden met NAR-medewerkers en 

alleen maar met zittend personeel. Is het niet juist zo dat de NAR-medewerkers die bij dit 

project betrokken juist veel kennis van zaken hebben en juist daarom gehoord moeten 

worden?   

 

  



22. Waarom is de heer Van Heukelom de bestuurlijke opdrachtgever van het externe onderzoek? 

Juist hij is verantwoordelijk voor de NAR problematiek (waar Sloeweg zeker invloed van heeft 

ondervonden). Ook het argument dat hij projectgedeputeerde Sloeweg is natuurlijk onzinnig.  

Dat is hij niet,.. althans hij mag hooguit de laatste weken de rommel opruimen.  

Hierdoor voelt het als de slager die zijn eigen vlees keurt. Daarnaast is die slager over een 

aantal weken hoe dan ook gevlogen omdat hij niet terug zal keren in de komende periode. 

 

23. Waarom worden conclusies (uit het externe onderzoek) die te herleiden zijn tot individuele 

werknemers alleen aan het college en P&O verstrekt? Hoe kan PS dan vertrouwen op het 

ambtelijk apparaat.  

 

24. Hoe kan het zijn dat een planning van een project van tientallen miljoenen een planning blijkt 

te hebben die niet realistisch is en op onderdelen ook niet volledig (volgens TFT). En dat de 

provincie ook nog eens niet officieel heeft gereageerd op deze slechte planning zodat het 

automatisch de juridische status “goedgekeurd” heeft gekregen?  

 

25. Naast alle zaken die niet goed zijn gegaan binnen de Provinciale organisatie,.. is het ook 

schrijnend om te zien hoe Boskalis te werk is gegaan. Is de provincie nog van plan om in de 

toekomst samen te werken met een bedrijf wat op deze manier te werk gaat? (voorstellen 

bodemas, onvolledige planning die niet realistisch was etc…) 

 

 

 

 

 


